

Broj:013-1/16

Datum:29.01.2016.godine

Na osnovu člana 25 . Statuta „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, br: 004/10, 028-3/13, Zakona o javnim nabavkama BiH( “Službeni glasnik” 39/14), a u skladu sa Finansijskim planom “TRA” d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj i implementacijom projekata, Direktor Agencije donosi:

### **ODLUKA**

#### **o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki “TRA” d.o.o za 2016.godinu**

#### **Član 1.**

Na osnovu ukazana potrebe, a skladu sa implementacijom projekata, mijenja se Plan javnih “TRA” d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2016.godinu, tako što se:

- mijenjaju se tačke 4 i 5 Plana javnih nabavki, muzilice će se provesti kroz lot 1. ,a milkotesteri-aparati za analizu mlijeka će se provesti kroz lot 2. Putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.
- za tačke 2.,3.,4., i 5. u koloni “Okvirni datum pokretanja postupka i okvirni datum zaključenja ugovora” dodaju se riječi: “Za vrijeme implementacije projekta”
- dodaje se nova tačka 7.1, a nabavka se odnosi na Dušićna gnojiva, dodjeljuje se šifra JRJN 24410000-1, postupak je direktni sporazum, a realizovat će se tokom godine.
- umjesto naziva u tački 17. “Usluge angažovanja stručnog konora za vrijeme konsultanta za provođenje programa obuke” stajat će naziv “Usluga iznajmljivanja prostora za vrijeme programa obuke” i uskladu s tim dodjelit će se nova šifra JRJN
- u tački 23. umjesto konkurentskog postupka provest će se direktni sporazum
- za tačke 24. i 25. mijenja se šifra i dodaje se nova koja se označava za “organizaciju putovanja”
- u tački 28. mijenja se šifra JRJN i dodaje se nova šifra koja se odnosi na obrazovne seminare i to : 805220000-8
- razdvajaju se tačke 35. i 36. mijenja se šifra iz JRJN u skladu sa vrstom nabavke, raspoređuju se vrijednosti u skladu sa prijedlogom projekta, okvirni datum početka postupka i datum zaključenja ugovora za tačku 35. je; oktobar-novembar 2016.
- u tački 35 mijenja se vrsta postupka , umjesto konkurentskog postupka, nabavka će se realizovati putem direktnog sporazuma
- vrijednost u tački 59. mijenja se i iznosi 2.500,00 KM bez uključenog PDV-a

## Član 2.


Ova odluka objavit će se na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki za 2016.godinu.

## Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1. web stranica(elektronski)
2. Arhiva

 Direktor Agencije "TRA" d.o.o.